



Срок начала работ - май 2012 г.

Срок окончания работ - июнь 2012 г.

2. Работы по монтажу фундаментов и конструкций подземной части здания, ознакомление с исполнительной документацией работ второго этапа:

Срок начала работ – июнь 2012 г.

Срок окончания работ – июнь 2012 г.

3. Работы по монтажу конструкций надземной части здания, ознакомление с исполнительной документацией работ третьего этапа:

Срок начала работ – июнь 2012 г.

Срок окончания работ – декабрь 2012 г.

4. Работы по монтажу внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения, ознакомление с исполнительной документацией четвертого этапа:

Срок начала работ – январь 2013 г.

Срок окончания работ – февраль 2013 г.

5. Работы по монтажу внутренних систем и оборудования, ознакомление с исполнительной документацией пятого этапа:

Срок начала работ – февраль 2012 г.

Срок окончания работ – март 2013 г.

6. Итоговая проверка соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Оформление Акта итоговой проверки и Заключения о соответствии, являющегося неотъемлемой частью Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок начала работ – июнь 2013 г.

Срок окончания работ – июнь 2013 г.»

2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Разрешение на строительство 53В № RU47511302-22-2011 от "11" апреля 2011 г.

выдано на срок до 11 апреля 2013 г.

Разрешение на строительство 53В – вторая очередь № RU47511302-16-2012 от «29» мая 2012 г.,

выдано на срок до 30 июня 2013 года.»

3. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости: июнь 2013 г.»

4. Остальные пункты проектной декларации остаются без изменений.